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ОТЧЕТ

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане»

за 2020 год

1. Основание для реализации программы:

Основанием для реализации программы является Постановление Администрации города Кургана от 12 ноября 2019 года № 7506 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане» (в ред. Постановления от 26.05.2020 г. № 2894; от 21.08.2020 г. № 4890; от 19.11.2020 г. № 7035; от 25.11.2020 г. № 7186; от 11.03.2021 г. № 1303; от 12.03.2021 г. № 1318). Ответственные исполнители - Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и Департамент финансов и имущества.

2. Выполнение мероприятий муниципальной программы за отчетный период:
	№ п/п


	Наименование мероприятий 

(в т.ч. не требующих финансирования)
	Исполнитель
	Финансовое обеспечение,

тыс. руб.
	Выполнение

	
	
	
	Источник финансирования
	Заплани

ровано
	Профинансировано
	Освоено
	

	I. Задача - Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территорий

	1
	Разработка проектов планировки и межевания территорий
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений


	Бюджет города
	1538
	1076
	-
	Утверждена документация по планировке и межеванию территорий: 

- ул. Витебского;

- ул. Фарофонова;

- пр. Первомайский;

- ул.  Ф. Елисеева и 7 мкр. к 16 мкр.
Кредиторская задолженность за 2019 г. 

- 1076 тыс. руб.

	2
	Внесение изменений в Генеральный план города и Правила землепользования и застройки
	
	Бюджет города
	<*>
	<*>
	<*>
	Решениями Курганской городской Думы от 30.01.2020 г. № 5 и от 19.08.2020 г. № 86 внесены изменения в решение Курганской городской Думы от 12.12.2018 г. № 203 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Кургана».

	3
	Снос самовольных строений


	
	Бюджет города
	662
	469
	604
	В результате проведенных мероприятий               в рамках Положения об организации деятельности по сносу самовольных построек за 2020 год на территории города Кургана освобождено 177 земельных участков от самовольных построек, из них:

 - 152 демонтировано гражданами в добровольном порядке; 

- 25 объектов за счет средств бюджета города Кургана.

	4
	Осуществление рыночной оценки стоимости земельных участков
	
	Бюджет города
	166
	107
	111
	

	5
	Мероприятия по проведению комплексных кадастровых работ на территории города Кургана
	
	Бюджет города
	500
	0
	375
	

	
	Итого по разделу I:
	
	2866
	1652
	
	

	II. Задача - Газификация города

	6
	Газификация жилищного фонда
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений,

в том числе МКУ «УКС»


	Бюджет города
	27477
	15262
	18196
	В 2020 году переведено на природный газ 3500 квартиры (по ул. Зорге 16,18; ул. Зайцева 3, 6, 6а, 8; ГРПШ 2). Оплачена кредиторская задолженность за 2019 год в сумме 11597 тыс. руб., кредиторская задолженность на 01.01.2021 г. составила  1578,0 тыс. руб. Проведены аукционы и заключены контракты со сроком исполнения в 2021 году насумму13700 тыс. руб.

	III. Задача - Ремонт и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства

	7
	Капитальный ремонт жилищного фонда
	
	
	102097
	31410
	
	

	7.1
	Выполнение работ по ремонту жилищного фонда
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, в том числе МКУ «УКС», Департамент жилищно-коммунального хозяйства
	Бюджет города
	12994
	6269
	
	Количество отремонтированных объектов жилищного фонда – 6.

Проведенные аукционы по ликвидации аварийной ситуации  в жилом доме по        ул. Красина, 66 не состоялись, выделенная сумма 2196, 28.12.2020 г. на КГД снята. Оплачена кредиторская задолженность перед ООО «Уралстрой» за вып. работы в 2020 г. по ликвидации аварийной ситуации в доме № 13 по ул. Климова.



	
	
	
	Бюджет области
	9023
	823
	
	

	7.2
	Выполнение работ по ремонту фасадов
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, в том числе МКУ «УКС»
	Бюджет города
	80
	24
	25
	Проведены аукционы и заключены контракты на ремонт фасадов: по ул. Гагарина 17а, 17, 19, ул. К. Мяготина 193, 153;  размещена документация по следующим домам: ул. К.Мяготина 111, 145,

167, 155, 103, 163; ул. Гоголя  107, 16, 70, 76, 103; ул. Красина 48, 72, 44; 

ул. Пролетарская  35, 66; ул. Пичугина 8; ул. Ленина 26, 24; ул. Володарского 36, 

ул. М.Горького 75, ул. К.Маркса 99. Работы выполнены не в полном объеме, часть подрядчиков не приступила к исполнению контрактов. Подрядным организациям  предъявлены штрафные санкции.

	
	
	
	Бюджет области
	80000
	24294
	24976
	

	8
	Берегоукрепление старицы Битёвки в городе Кургане Курганской области
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений,

в том числе МКУ «УКС»
	Бюджет города
	6812
	6809
	6809
	Проведен аукцион, заключен контракт от 18.05.2020 г. № 37 с ООО «СМК «Артель». Работы по строительству объекта завершены.

	
	
	
	Бюджет области
	6847
	6847
	6847
	

	
	
	
	Федеральный бюджет
	18831
	18831
	18831
	

	11
	Строительство регулирующих сооружений на р. Черной в г. Кургане
	
	Бюджет города
	0
	0
	0
	Ведется сбор исходных данных для размещения документации на едином сайте закупок, для проведения аукциона на разработку проектно-сметной документации

	
	
	
	Бюджет области
	656
	0
	0
	

	12
	Берегоукрепление Курганского водохранилища в городе Кургане (разработка псд)
	
	Бюджет города
	1250
	0
	0
	Проведен аукцион, заключен контракт № 170 от 13.11.2020 г.  с ООО «Эксперт-М», срок исполнения контракта 30.09.2021 г.

	
	
	
	Бюджет области
	1250
	0
	0
	

	13
	Ремонт и модернизация объектов коммунального хозяйства
	
	
	183544
	94919
	97712
	

	13.1
	Реконструкция КНС-14 в Заозерном районе города Кургана
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства
	Бюджет области
	58916
	0
	0
	

	13.2
	Модернизация коллектора по ул. Куйбышева от "Дрожзавода" до ул. Пролетарской в городе Кургане
	
	Бюджет области
	-
	-
	-
	

	13.3
	Строительство объекта "Хозфекальная канализация Восточного района города Кургана"
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, в том числе МКУ «УКС»
	Бюджет города
	2058
	97
	97
	Проведен аукцион, заключен контракт от 20.04.2020 г. № 30 с ООО «СМК «Артель», срок завершения работ  10.12.2020 г. (продлен доп. соглашением до 30.06.2021 г.). Заключен контракт на технологическое присоединение с ПАО СУЭНКО

	
	
	
	Бюджет области
	119778
	94721
	97615
	

	13.4
	Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для многоэтажного жилищного строительства
	
	Бюджет города
	2792
	0
	0
	

	14
	Создание условий для повышения качества и надежности предоставления услуг холодного водоснабжения населению и водоотведения
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства
	Бюджет области
	193546
	193546
	193546
	

	
	Итого по разделу III:
	514832
	352260
	
	

	IV. Увеличение объемов жилищного строительства

	9
	Строительство жилья
	-
	Внебюд-жетные средства
	-
	-
	-
	План ввода жилья  на территории г. Кургана на 2020 год составляет 110 тыс. кв. метров. 

Ввод жилья в городе Кургане по состоянию на 31.12.2020 г. составил 111,7 тыс. кв. метров, что составляет 102% от планового значения, из них:

- многоквартирные жилые дома – 62,37 тыс. кв. метров (11 домов);

- индивидуальные жилые дома – 49,33* тыс. кв. метров (450 домов).

Выдано 10 разрешений на строительство МКД и 322 уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

	10
	Обеспечение реализации мероприятий для увеличения жилищного строительства
	
	Бюджет города
	19684
	11076
	
	

	10.1
	Выплата гражданам денежного эквивалента стоимости жилья по решениям судов
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства
	Бюджет города
	11093
	8471
	
	Выплачены компенсации 14 семьям, проживающим в непригодных для проживания жилых помещениях

(денежного эквивалента стоимости жилья  - 8 семей; индексация стоимости – 6 семей).

	10.2
	Выплата гражданам  индексации и процентов по решениям судов
	
	Бюджет города
	6829
	1352


	
	

	10.3
	Снос домов после переселения граждан из аварийного жилья и снос прочих строений
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений,

в том числе МКУ «УКС»
	Бюджет города
	1762
	1253
	
	Снесено многоквартирного аварийного жилого фонда в городе Кургане в количестве 2 домов по адресам:

ул. Заводская, 7, ул. Молодежи 103. 
Снос прочих строений – 2.

Кредиторская задолженность за 2019 г. 

- 721 тыс. руб. 

	
	Итого по разделу IV:
	19684
	11076
	
	

	ВСЕГО
	Бюджет города
	76013
	41189
	
	

	
	Бюджет области
	470016
	320230
	
	

	
	Федеральный бюджет
	18831
	18831
	
	

	
	
	564 860
	380 250
	
	


<*> - мероприятия выполняются за счет средств городского бюджета, выделенных на финансирование основной деятельности.

Оценка целевых индикаторов  муниципальной программы 

 «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане»
за отчетный 2020 год
	Наименование  
целевого индикатора
	Ед. 
изм.
	Значение целевого индикатора
	Оценка, 
 баллы

	
	
	Утверждено в муниципальной программе 
	Достигнуто
	Отклонение, %

(гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Количество разработанных проектов планировки и межевания территорий
	проект
	4
	4
	0
	1

	Количество снесенных самовольных строений
	объект
	22
	25
	14
	3

	Количество квартир, переведенных со сжиженного на природный газ 
	квартира
	5400
	3500
	-35
	-3

	Количество отремонтированных объектов жилищного фонда
	объект
	4
	6
	50
	4

	Ввод в эксплуатацию жилья
	тыс. кв.м.
	110
	119
	8
	2

	Итоговая        
сводная оценка  
	X
	X
	X
	X
	7


Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы

«Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане»

	Наименование  
целевого индикатора
	Ед. 
изм.
	Базовое значение индикатора в год, предшествующий началу реализации муниципальной программы 
	Фактическое значение индикатора по годам реализации муниципальной программы
	Темп роста значения индикатора в отчетном году по сравнению с предыдущим годом, %
	Плановое значение индикатора в последний год реализации муниципальной программы

	
	
	
	2019
	2020
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Количество разработанных проектов планировки и межевания территорий
	проект
	10
	5
	4
	80
	4

	Количество снесенных самовольных строений
	объект
	22
	16
	25
	156,3
	16

	Количество квартир, переведенных со сжиженного на природный газ
	квартира  
	553
	2548
	3500
	137,4
	7600

	Количество отремонтированных объектов жилищного фонда
	объект
	14
	37
	6
	16,2
	4

	Ввод в эксплуатацию жилья
	тыс. кв.м.
	117,4
	110,4
	119
	107,8
	124,0



4. Перспективы реализации мероприятий по Программе:

Постановлением Администрации от 21.11.2020 г. внесены изменения в постановление Администрации города Кургана от 12.11.2019 года № 7506 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане» на 2021-2023 гг. Реализация мероприятий в рамках утвержденной программы позволит обеспечить дальнейшее подключение жилого сектора к природному газу,  продолжить капитальный ремонт муниципального жилищного фонда. Также в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 10 многоквартирных домов общей площадью 75 тыс. кв. метров. Реализация мероприятий возможна при обеспечении финансирования из бюджетов всех уровней и привлечении инвестиций.                                 
_____________________________________
