6
ОТЧЕТ
о ходе выполнения муниципальной программы
города Кургана за 2016 год
«Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане на 2015-2019 годы»

1. Основание для реализации программы:
Основанием для реализации программы является Постановление Администрации города Кургана от 11 декабря 2014 года № 9681 "Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане на 2015-2019 годы» (в ред. Постановлений от 29.12.2014 г. № 10171, 09.04.2015 г. № 3205, 24.06.2015 г. № 4905, 02.11.2015 г. № 8025, 22.12.2015 г. № 9518, 27.01.2016 г. № 302, 07.06.2016 г. № 3732, 18.07.2016 г. № 4835, 27.10.2016 г. № 7776, 17.11.2016 г. № 8304, 09.02.2017 г. № 910). Ответственные исполнители - Департамент финансов и Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства (с 01.01.2017 года – Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений и Департамент финансов и имущества).
2. Выполнение мероприятий муниципальной программы за отчетный период:
Финансирование мероприятий по программе 

тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование мероприятий и объектов
	Значение показателя за 2016 год
	Примечание:

	
	
	Плановое значение

	Фактическое значение
	Освоено средств, %
	

	1
	Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, в том числе:
	1 633
	618
	38
	

	1.1.
	Разработка проектов планировки и межевания территории (пос. Левашово,  пос. Чистое поле, пос. Керамзитовый, мкр. Пригородный, мкр. Зайково)
	993
	469
	
	Разработано два проекта планировки и межевания территории:
- территория, расположенная севернее мкр. Зайково;
- территория, расположенная юго-восточнее мкр. Глинки

	1.2.
	Внесение изменений в Генеральный план города и Правила землепользования и застройки
	640
	149
	
	

	2
	Газификация
	14 386
	8 035
	56
	Переведено на природный газ – 4 275 квартир, подготовлено к переводу на природный газ – 3 025 квартир (данные квартиры планируется подключить в 2017 году).
Синхронизация газопроводов в п. Смолино, с. Колташово, мкр. Шепотки, мкр. Утяк с отводом на с.Сычево Варгашинского района, Курганской области, в п. Смолино в 2016 году подключено к природному газу 20 домовладений, подготовлено к приему природного газа 106 домовладений. В мкр. Шепотки переведено на природный газ 15 домовладений, подготовлено к приему природного газа 22 домовладения

	3
	Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда
	36 579
	28 136
	77
	

	3.1
	Выплата гражданам денежного эквивалента стоимости жилья по решениям судов 
	26 260
	25 934
	
	Выплачены компенсации 15 семьям, проживающим в непригодных для проживания жилых помещениях

	3.2
	Снос домов после переселения граждан из аварийного жилья
	10 319
	2 202
	
	Выполнены работы по сносу аварийного жилищного фонда города Кургана в количестве 15 домов

	4
	Ремонт и модернизация объектов ЖКХ
	9 266
	5 734
	62
	

	4.1
	Капитальный ремонт жилищного фонда (муниципальный жилфонд + аварийные работы по ЧС)
	4 960
	2 002
	
	Разработан проект по устранению аварийной ситуации  по ул. Красина, 66 и ул. Володарского, 77. Отремонтировано 8 объектов муниципального жилищного фонда.

	4.2
	Канализование объектов в восточной части города
	1 071
	500
	
	Кредиторская задолженность за разработку проектно-сметной документации

	4.3
	Прокладка теплотрассы к жилым домам № 1в, 2а, 2б, 1, 2, 4, 5 по ул. 9 Мая, № 7а в пер. Встречный
	42
	42
	
	

	4.4
	Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для многоэтажного жилищного строительства

	2 433
	2 430
	
	

	4.5
	Прокладка канализационных сетей к МКД  № 2, 4 по ул. Лесопарковая

	646
	646
	
	

	4.6
	Строительство берегоукрепительных и противооползневых сооружений реки Битевка

	114
	114
	
	

	5
	Развитие инженерной инфраструктуры поселков малоэтажной застройки: проектирование водопровода и канализации в  мкр. Радужный

	895
	0
	0
	Проект разработан и передан на госэкспертизу

	6
	Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Кургана
	6 786
	6 786
	100
	

	7
	Актуализация схемы водоснабжения города

	3 896
	0
	0
	

	        Всего по программе
	73 440
	49 309
	67
	


3. Прочие сведения
Основным показателем Программы является объем ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства. План ввода жилья в соответствии с последним утвержденным соглашением между Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области и Администрацией муниципального образования город Курган на 2016 год составляет 125 тыс. кв. метров. 
Фактическое выполнение плана ввода жилья в 2016 году составило 130,792 тыс. кв. метров, из них: 
- многоквартирные жилые дома – 67,885 тыс. кв. метров (15 домов);
- индивидуальные жилые дома – 62,907 тыс. кв. метров (561 дом).
Учет индивидуального жилья в настоящее время ведется на основании данных, предоставляемых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Курганской области. 
Выполнение плана ввода жилья составило 105%.
Основными застройщиками и подрядными организациями объектов многоэтажного жилищного строительства в городе Кургане являются: ЗАО «Сибирский газовик», ООО «СМУ КПД», ЗАО «Кургансельстрой», ООО «Инвестсити», ООО «Речелстрой», ООО «Строительная компания «Крым», ООО «Строительная компания ДГЛ».
С целью сокращения жилых объектов незавершенных строительством проводится еженедельная работа с застройщиками. Оказывается помощь застройщикам в решении вопросов, связанных с обеспечением инженерной инфраструктурой. 
Из объектов «долгостроя» в 2016 году введены в эксплуатацию:
- «176-кв. жилой дом (1-я очередь строительства пятисекционного жилого дома – 72 кв.) в 4 микрорайоне Заозерного района», застройщик ЗАО «Иском», 1 этап  (май 2016 г.);
- «2 очередь (71 кв.) 142-кв. жилого дома по улице Профсоюзной», застройщик ЗАО «Кургансельстрой» (октябрь 2016 г.);
- «Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по ул. Станционной», застройщик ЗАО «Смарт Лоджистик Групп-Деволопмент» (ноябрь 2016 г.);
- «176-кв. жилой дом (1-я очередь строительства пятисекционного жилого дома – 72 кв.) в 4 микрорайоне Заозерного района», застройщик ЗАО «Иском», 2 этап  (декабрь 2016 г.).
Для переселения граждан из аварийного жилого фонда на территории города Кургана ведется работа по строительству многоквартирных жилых домов малой этажности. Так в  2016 году введены в эксплуатацию четыре многоквартирных дома по адресам: ул. Чернореченская, д. 127;                     ул. Чернореченская, д. 127, корпус 1; ул. Чернореченская, д. 127, корпус 2; ул. Березовая, д. 9а.
Также за отчетный период  в рамках переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, за счет средств городского бюджета 15 семьям выплачены денежные компенсации стоимости жилья по судебным решениям. 
Департаментом архитектуры, строительства и земельных отношений Администрации города Кургана в 2016 году в целях жилищного строительства объявлено о проведении 27 аукционов по реализации 111 лотов, из них:
- 17 аукционов по реализации 92 лотов – на право заключения договоров аренды земельных участков;
- 10 аукционов по реализации 19 лотов – по продаже земельных участков.
По итогам аукционов:
- представлено в аренду 20 земельных участков, из них:
- 2 земельных участка, общей площадью 9426 кв.м., с разрешенным использованием – многоэтажная жилая застройка (для размещения многоэтажного многоквартирного жилого дома);
- 18 земельных участков, общей площадью 21100 кв.м., с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства.
- представлено в собственность 7 земельных участков, общей площадью 6861 кв.м. с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства.
В целях эффективного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории города Кургана, в целях реализации прав и законных интересов граждан и их объединений, Департаментом архитектуры, строительства и земельных отношений Администрации города Кургана ведется работа по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования города Кургана и в Правила землепользования и застройки города Кургана с проведением соответствующих процедур, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
По  результатам  публичных  слушаний, состоявшихся 19 января 2016 года, принято решение Курганской городской Думы № 49  от 30.03.2016 г. «О внесении изменений в решение Курганской городской Думы от 19.12.2007 г. № 318 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Кургана» (опубликовано в газете «Курган и курганцы» № 36 от 05.04.2016 г. и на официальном  сайте муниципального образования города Кургана).
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 13 мая 2016 года, принято решение Курганской городской Думы от 26.05.2016 г. № 102 «О внесении изменений в решение Курганской городской Думы от 19.12.2007 г. № 318 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Кургана» (опубликовано в газете «Курган и курганцы» № 59 от 02.06.2016 г. и на официальном сайте муниципального образования города Кургана).
           2 июня 2016 года состоялись публичные слушания по проектам изменений в решения Курганской городской Думы от 20.10.2010 г. № 215 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования города Кургана» и от 19.12.2007 г. № 318 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Кургана».
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 13 декабря 2016 года, принято решение Курганской городской Думы от 20.12.2016 г. № 268 «О внесении изменений в решение Курганской городской Думы от 19.12.2007 г. № 318 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Кургана».
В 2016 году отделом перспективного развития города Департамента архитектуры, строительства и земельных отношений проведена работа по подготовке проекта муниципального контракта по внесению изменений в Правила землепользования  и застройки города Кургана в части упорядочения существующих территориальных  зон и приведения градостроительных регламентов территориальных зон в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 г. № 540.
С победителем электронного аукциона – ООО «Позитив 45»  заключен муниципальный контракт для выполнения данных работ за счет бюджетного финансирования, предусмотренного вышеуказанной муниципальной программой. 
В рамках капитального ремонта жилищного фонда (муниципальный жилфонд и аварийные работы по ЧС) были отремонтированы следующие объекты:
1) Ремонт балкона квартиры № 5 и чердачного перекрытия лестничных клеток подъездов №№ 1, 2 дома № 31 по ул. Гагарина;
2) Ремонт муниципальной квартиры № 73 в доме № 37                                            в 3 микрорайоне города Кургана;
3) Ремонт муниципальной квартиры № 42 в доме № 27 по                             ул. Краснодонская;
4) Ремонт муниципальной квартиры № 17 в доме № 112 по                             ул. К. Мяготина;
5) Ремонт системы отопления в подвале многоквартирного дома № 59 по ул. Дзержинского;
6) Аварийно-восстановительные работы в многоквартирном доме № 32 по пр. Конституции;
7) Предотвращение аварийной ситуации в многоквартирном доме № 50 по ул. Станционная;
8) Ликвидация аварийной ситуации в многоквартирном доме № 103 по ул. Гоголя.

_____________________________________

