

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Кургана, председатель комиссии
Р.О. Медведев

« _____ » _____ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор СП «Тепловые сети»
генеральный директор
С.В. Тарасов

« _____ » _____ 2022 г.

График

**заполнения и запуска тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей 1-ой категории,
расположенных на территории города Кургана**


РЭР	Точка подключения	ИТП	Дата начала ОЗП 2022-2023 г. устанавливается на основании Постановления Администрации города					
			Количество календарных дней					
			1 д.	2 д.	3 д.	4 д.	5 д.	6 д.
Первомайский	501-515, ПСЗ 5/3, ПСЗ 6/3, СТ 3/512, ТЭЦ 2	105, 112, 103, 100, 121, 106, 111, 122, 132, 138, 148, 124, 107, 119, 95, 139, 99, 125, 6К, 25К, 13К	Заполнение/Запуск					
Первомайский	Ст.7-Ст.36, Н-440, НО-42, СТ.197	115, 65, 36, 142, 163,		Заполнение/Запуск				
Советский	53-59, 313-327 Ст.368, СТ 333	26,51,27,84,108,113,81,28			Заполнение/Запуск			
Центральный	35-44, 39/2-39/8	1ж, 2ж, 4ж, 83,40, 14,53,69,127,2,70, 75,3,5,4,17,170,38				Заполнение/Запуск		
Советский	23-35, Ст.162-Ст.247	74, 150, 43, 164, 57, 48, 109, 126, 87, 32, 62					Заполнение/Запуск	
Центральный	50/1-50/4Б, 45-52, 39/20-39/33, 39/9-39/19	7, 66, 8, 12, 10, 63, 52, 55, 94, 73, 56, 59, 76, 64, 102, 25, 129, 165, нас.Комсомольская 24А, 30, 145, 93, 21, 77, 46						Заполнение/Запуск

Примечание: *Заполнение и запуск систем отопления объектов 1-ой категории будет производиться по мере их готовности после дренаживания внутренних систем отопления.*

Заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Кургана, заместитель председателя комиссии


А.Н. Благинин

Заместитель главного инженера по эксплуатации
ПАО «Курганская генерирующая компания» СП «Тепловые сети»


Н.С. Долгов